

Zuteilungsliste LF KatS, sortiert nach Reihenfolge der geplanten Zuweisung

lfd. Nr.	LK / Stadt	Standort	Abholtermin
1	LK Gifhorn	Grußendorf	18.07.2019
2	Stadt Hildesheim	Sorsum	18.07.2019
3	LK Harburg	Garlsdorf	18.07.2019
4	LK Northeim	Katlenburg	18.07.2019
5	Stadt Salzgitter	Salzgitter-Gebhardshagen	18.07.2019
6	Stadt Salzgitter	Salzgitter-Ringelheim	18.07.2019
7	LK Göttingen	Staufenberg	23.07.2019
8	LK Göttingen	Adelebsen	23.07.2019
9	LK Goslar	Lutter am Barenberge	23.07.2019
10	Region Hannover	Springe	23.07.2019
11	LK Goslar	Döhren	15.10.2019
12	Stadt Braunschweig	Braunschweig-Hondelage	15.10.2019
13	Stadt Braunschweig	Braunschweig-Innenstadt	15.10.2019
14	Stadt Hannover	Hannover-Limmer	15.10.2019
15	LK Heidekreis	Munster	15.10.2019
16	LK Wesermarsch	Nordenham	15.10.2019
17	LK Schaumburg	Steinbergen	12.12.2019
18	Stadt Göttingen	Göttingen-Nikolausberg	12.12.2019
19	Stadt Emden	Emden-Larrelt	07.01.2020
20	Stadt Emden	Emden-Uphusen	07.01.2020
21	Stadt Emden	Emden-Wybelsum	07.01.2020
22	LK Nienburg	Marklohe	09.01.2020
23	Stadt Wolfsburg	Wolfsburg-Mörse	28.01.2020
24	LK Lüchow-Dannenberg	Lüchow	30.01.2020
25	LK Lüchow-Dannenberg	Prezelle	30.01.2020
26	LK Cuxhaven	Osten	28.01.2020
27	LK Vechta	Vechta	27.02.2020
28	LK Schaumburg	Stadthagen	27.02.2020
29	LK Cloppenburg	Cloppenburg	27.02.2020
30	LK Oldenburg	Harpstedt	12.03.2020
31	Stadt Delmenhorst	Delmenhorst	12.03.2020
32	Region Hannover	Dollbergen	12.03.2020
33	LK Holzminden	Eschershausen	07.05.2020
34	Region Hannover	Sehnde	07.05.2020
35	Stadt Osnabrück	Osnabrück-Neustadt	20.05.2020
36	Stadt Osnabrück	Osnabrück-Schinkel	20.05.2020
37	LK Northeim	LK Northeim	04.06.2020
38	LK Celle	Hambühren	04.06.2020
39	LK Emsland	Meppen	25.06.2020
40	Stadt Oldenburg	Oldenburg-Ohmstede	25.06.2020
41	LK Diepholz	Wagenfeld	30.07.2020
42	LK Ammerland	Apen	30.07.2020
43	LK Friesland	Jever	31.07.2020
44	LK Wesermarsch	Oldenbrok	31.07.2020
45	LK Heidekreis	Munster	31.07.2020
46	LK Rotenburg (Wümme)	Hemsbünde	02.09.2020
47	LK Hildesheim	Schellerten	14.09.2020

lfd. Nr.	LK / Stadt	Standort	Abholtermin
48	LK Hildesheim	Holle	14.09.2020
49	LK Verden	Morsum	29.09.2020
50	Stadt Wilhelmshaven	Wilhelmshaven-Rüstringen	15.10.2020
51	LK Uelzen	Uelzen	15.10.2020
52	LK Hildesheim	Bockenem	15.10.2020
53	LK Diepholz	Drantwede	02.12.2020
54	LK Osnabrück	Kloster Oesede	02.12.2020
55	LK Osnabrück	Bramsche	10.02.2021
56	LK Emsland	Emsbüren -> Geeste	10.02.2021
57	LK Grafschaft Bentheim	Hoogstede	24.03.2021
58	LK Osterholz	Scharmbeckstotel	24.03.2021
59	LK Celle	Eldingen	01.06.2021
60	LK Vechta	Vechta	01.06.2021
61	Stadt Cuxhaven	Cuxhaven-Mitte	01.12.2023
62	LK Aurich	Wiesmoor	01.12.2023
63	LK Aurich	Norden	
64	LK Osnabrück	Fürstenau	
65	LK Osnabrück	Quakenbrück	
66	LK Lüneburg	Kirchgellersen	
67	LK Grafschaft Bentheim	Georgsdorf	
68	LK Diepholz	Siedenburg	
69	LK Emsland	Bawinkel	
70	LK Friesland	Bockhorn	
71	LK Hameln-Pyrmont	Gr.Berkel	
72	LK Stade	Burgweg	
73	Stadt Hannover	Hannover-Badenstedt	
74	Stadt Hannover	Hannover-Ricklingen	
75	LK Hameln-Pyrmont	Fleggessen	
76	LK Northeim	Schönhagen	
77	LK Lüneburg	Bleckede	
78	LK Osnabrück	Ueffeln	
79	LK Wittmund	Wittmund	
80	LK Emsland	Geeste-Osterbrock	
81	Stadt Braunschweig	Braunschweig	
82	LK Emsland	Lathen	
83	LK Göttingen	LK Osterode a. H.	
84	LK Helmstedt	Königslutter am Elm	
85	LK Wolfenbüttel	Hornburg	
86	LK Gifhorn	Wahrenholz	
87	Stadt Hannover	Hannover	
88	Stadt Hannover	Hannover	
89	LK Harburg	Schwinde	
90	LK Uelzen	Bohlsen	
91	Region Hannover	Barsinghausen	

Stand 11/2023

Angegeben ist der bisherige Fahrzeugstandort der KatS-Behörde, für das ein Ersatz zugewiesen wird. Innerhalb der KatS-Behörde sind nach örtlichen Absprachen Veränderungen möglich. Die tatsächliche Zuweisung richtet sich nach den Fahrzeugzuweisungen des Bundes an das Land Niedersachsen, daher ist ein Abholtermin für die noch nicht zugewiesenen Fahrzeuge nicht angegeben.